

PLAN PRIORISÉ DE SORTIE DE SUSPENSION ITIE SECOND SEMESTRE 2026

Plateforme des OSC-ITIE Cameroun

Version pour examen par le Comité ITIE-Cameroun, conformément aux résolutions du Comité,
session du 13 mai 2026.

1. Contexte et justification

Le Cameroun fait face à une suspension du processus ITIE. La présente proposition vise à concentrer les ressources disponibles sur les activités susceptibles d'améliorer la conformité aux exigences prioritaires de la Norme ITIE 2023 et de produire des preuves tangibles des progrès réalisés.

2. Objectif général

Contribuer à la levée de la suspension du Cameroun en renforçant l'engagement des parties prenantes, la transparence du secteur extractif et l'utilisation des données ITIE dans le débat public.

3. Critères de priorisation

Les activités retenues sont celles ayant un lien direct avec les exigences 1.3, 1.4, 1.5, 2.4, 2.5, 7.1 et 7.4 ainsi qu'avec les recommandations issues de la Validation.

4. Pilier 1 : Engagement des parties prenantes (12 000 000 FCFA)

- Rapport semestriel sur l'espace civique (2 000 000)
- Note technique au Secrétariat international (500 000)
- Deux séminaires OSC sur la Norme ITIE (5 000 000)
- Coordination inter-OSC (1 200 000)
- Suivi du Code de conduite du GMP (1 000 000)
- Dossier Validation OSC (2 300 000)

5. Pilier 2 : Transparence (8 000 000 FCFA)

- Suivi du PTA ITIE (1 000 000)
- Transparence contractuelle (1 500 000)
- Propriété effective (1 000 000)
- Base de données sectorielle (3 000 000)
- Suivi des recommandations de validation (1 500 000)

6. Pilier 3 : Impacts et débat public (10 000 000 FCFA)

- Deux forums citoyens régionaux (6 000 000)
- Rapport alternatif et analyse critique (1 500 000)

- Communication publique et médias (1 000 000)
- Réseaux régionaux et internationaux (1 500 000)

7. Résultats attendus

Amélioration de la documentation de l'espace civique ; meilleure participation des OSC ; progrès en matière de transparence contractuelle et de propriété effective ; renforcement du débat public ; disponibilité de preuves pour la prochaine évaluation ITIE.

8. Chronogramme

T3 2026 : activités de diagnostic, renforcement de capacités, plaidoyers.

T4 2026 : forums citoyens, rapports de suivi, dossier validation et communication.

9. Budget consolidé

Pilier 1 : 12 000 000 FCFA

Pilier 2 : 8 000 000 FCFA

Pilier 3 : 10 000 000 FCFA

TOTAL : 30 000 000 FCFA

10. Recommandation au Comité

Approuver le financement prioritaire de ces activités afin d'accélérer la mise en œuvre des mesures correctives et soutenir la sortie de suspension du Cameroun.