

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix Travail Patrie

MINISTERE DES FINANCES

COMITE ITIE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF FINANCE

EITI FOLLOW-UP COMMITTEE

<p style="text-align: center;">FEUILLE DE ROUTE 2017-2019 DU COMITE ITIE EN MATIERE DE DONNEES OUVERTES</p>

La présente feuille de route est révisable annuellement et a vocation à être intégrée dans le plan de travail 2017-2019. Elle s'articule autour de deux axes prioritaires et sept objectifs :

AXE PRIORITAIRE N°1 : PREPARATION ET MISE EN PLACE D'UN PORTAIL DE DONNEES OUVERTES

Objectifs

1. Faire un état des lieux de l'existant en matière de données ouvertes
2. Définir les caractéristiques des données à publier
3. Concevoir, développer et mettre en ligne le portail de données ouvertes (PDO)

AXE PRIORITAIRE N°2 : PROMOTION ET PLAIDOYER POUR L'OUVERTURE DES DONNEES DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES EXTRACTIVES

Objectifs

1. Promouvoir le portail et l'usage de données ouvertes
2. Orienter les systèmes gouvernementaux vers l'usage de données ouvertes
3. Suivre et évaluer la feuille de route

4.

NUM	Objectifs	Activités	Résultats attendus / Indicateurs	Entités responsables	Calendrier	Coût/ financements
AXE PRIORITAIRE N°1 : PREPARATION ET MISE EN PLACE D'UN PORTAIL DE DONNEES OUVERTES (PDO)						
1.	Faire un état des lieux de l'existant en matière de données ouvertes	1- Vérifier la conformité du site web du Comité à la Norme ITIE en matière d'ouverture des données	Rapport technique disponible et validé	ST/ITIE	2017	PM
2.	Définir les caractéristiques des données à publier	2- Identifier toutes les organisations (dans et hors de la conciliation ITIE) qui collectent les données susceptibles d'être intégrées au rapport ITIE	La liste exhaustive des organisations qui collectent les données susceptibles d'être intégrées au rapport ITIE est disponible	ST/ITIE	2017	PM
		3- Vérifier leurs avancées en matière de déclaration en ligne et/ou de données ouvertes	Le rapport est disponible	ST/ITIE	217	PM
		4-Faire un inventaire des données susceptibles d'être publiées	Le rapport d'inventaire des données est disponible	ST/ITIE	2017	PM
3.	Concevoir, développer et mettre en ligne le portail de données ouvertes (PDO)	1- Elaborer les TDR du consultant pour la conception et le développement du portail des données ouvertes, selon la Norme ITIE	Les TDR sont élaborés et validés	Comité ad hoc	2017	PM
		2- Lancer la procédure de recrutement soit à travers un <i>Appel à Manifestation d'intérêt</i> , soit par <i>évaluation de la meilleure stratégie possible</i> pour ce recrutement	Contrat du consultant et Ordre de mission du consultant	ST/ITIE	2017	PM
		3-Proposer une architecture technique en tenant compte du site web actuel du Comité	Le document technique décrivant l'architecture est élaboré et validé	Consultant	2017	PM
		4-Réaliser un portail open data conforme aux TDR	Le portail open data est réalisé, présenté et validé	Consultant	2017	1 000 000
		5-Mettre en ligne le portail Open Data	le portail Open Data est mis en ligne et accessible à partir d'une Adresse internet et un domaine dédié	Consultant	2018	300 000

NUM	Objectifs	Activités	Résultats attendus / Indicateurs	Entités responsables	Calendrier	Coût/ financements
AXE PRIORITAIRE N°2 : PROMOTION ET PLAIDOYER POUR L'OUVERTURE DES DONNEES DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES EXTRACTIVES						
1.	Promouvoir le portail et l'usage de données ouvertes	1-Lancer une campagne multimédia de promotion du portail de données ouvertes	-Statistiques du portail -Nombre de feedback	ST/ITIE	2018	1 200 000
		2-Partager les compétences et l'expérience techniques avec d'autres pays afin de maximiser le potentiel de données ouvertes.	-Rapport de Partage d'expériences	ST/ITIE	2018	PM
2	Orienter les systèmes gouvernementaux vers l'usage de données ouvertes	3-Organiser un atelier de sensibilisation sur les outils de données ouvertes ITIE.	- Fiches de présence	ST/ITIE	2019	1 500 000
3	Evaluer les progrès accomplis	4- Evaluer l'exécution de la feuille de route des données ouvertes	-Rapport de mi-parcours disponible	COMITE /ST/ITIE	2019	PM
		5-Intégrer les ajustements à faire dans la feuille de route	Version actualisée de la feuille de route validée	ST/ITIE	2019	PM
Coût estimatif						4 000 000