

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
Axe I : Engagement des parties prenantes et gouvernance du Comité											
Objectif général I : Améliorer l'efficacité du Comité et du Secrétariat Permanent (SP)											
Axe I.1 : Capacitation du Comité et du Secrétariat Permanent											
Objectif spécifique I.1 : Renforcer les capacités du Comité et du Secrétariat Permanent (SP)											
1	Mobilisation des ressources en vue du financement du PTT 2023-2025	1	Mobilisation des ressources de l'Etat en vue du financement du PTT 2023-2025	Les ressources sont mobilisées auprès du MINFI en vue du financement des différentes activités du PTT 2023-2025	MINFI, SP	X	X	X	200 000 000	200 000 000	200 000 000
		2	Mobilisation des ressources hors - budget de l'Etat en vue du financement du PTT 2023-2025	Les ressources hors budget de l'Etat ont été mobilisées auprès des partenaires en vue du financement des différentes activités du PTT 2023-2025	MINFI, SP	X	X	X	328 200 000	144 700 000	259 700 000
2	Couverture des charges administratives et financières du Comité et du Secrétariat Permanent (SP)	3	Paiement des administratives et financières du Comité et du SP	Les charges administratives et financières du Comité et du SP sont payées	SP	X	X	X	17 000 000	17 000 000	17 000 000
		4	Paiement des charges logistiques du Comité et du SP	Les charges logistiques du Comité et du SP sont payées	SP	X	X	X	5 000 000	2 000 000	2 000 000
		5	Paiement des avances de salaires des personnels	Les avances de salaire des personnels sont régulièrement payées	SP	X	X	X	27 000 000	27 000 000	27 000 000
		6	Régularisation du cadre contractuel des personnels du SP ITIE	Les contrats des personnels en service au SP ITIE sont signés, mis à leur disposition et archivés	MINFI, SP	X			40 000 000	40 000 000	0
		7	Régularisation du cadre contractuel du cabinet ASSIFE	Les honoraires de ce consultant sont payés selon les dispositions contractuelles	MINFI, SP	X			10 000 000	0	0
		8	Régularisation du cadre contractuel du cabinet ENERTEAM	Les honoraires de ce consultant sont payés selon les dispositions contractuelles	MINFI, SP	X			200 000 000	0	0
		9	Paiement des indemnités de session du Comité	Les indemnités des sessions du Comité sont payées régulièrement	SP	X	X	X	75 000 000	75 000 000	75 000 000
		10	Contribution au financement de la prochaine Validation	La contribution du Cameroun au financement de la prochaine Validation est payée auprès du SI ITIE	MINFI, SP	X	X	X	6 000 000	0	0
		11	Préparation documentaire et administrative de la prochaine mission de Validation	Les documents attendus sont transmis (CR des sessions, rapports d'activités, rapports ITIE de la période de Validation, articles de presse, formulaires renseignés sur l'engagement des parties prenantes, sur la transparence et sur les résultats et impact de la mise en œuvre au cours de la période couverte par la Validation, etc.)	COMITE, SP	X			0	0	0
		12	Acquisition de moyens de transport pour le Comité et le SP	Deux véhicules sont achetés pour les besoins du Comité et du SP	COMITE, SP		X	X	0	30 000 000	30 000 000
3	Mise en œuvre intégrale du décret ITIE du 17 juillet 2018	13	Renforcement de l'effectif du SP	L'effectif du SP est renforcé, particulièrement au niveau de l'Unité Technique Opérationnelle (UTO); les contrats des personnels recrutés sont signés	MINFI, COMITE, SP		X		0	12 000 000	6 000 000
		14	Constatation de la composition de l'Unité de Gestion Administrative (UGA) et de l'Unité Technique Opérationnelle (UTO)	Les décisions portant constatation de la composition de l'UGA et de l'UTO sont signées	MINFI, COMITE, SP, COLLEGES	X			0	0	0
		15	Réalisation par les services compétents du ministère en charge des finances d'un audit financier du compte d'emploi du Comité [Cf. Art. 21 (1) du décret ITIE de juillet 2018]	L'audit financier du compte d'emploi du Comité est réalisé chaque année	MINFI, COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		16	Réalisation par le Comité d'un rapport annuel des activités à adresser au Premier Ministre, Chef du Gouvernement [Cf. Art. 5 (6) du décret ITIE de juillet 2018]	Le rapport annuel des activités est adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, chaque année	MINFI, COMITE, SP	X	X	X	0	0	0

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
4	Finalisation du processus de révision du décret ITIE du 17 juillet 2018	17	Signature et publication du nouveau décret ITIE	Le nouveau décret ITIE est signé et publié	SPM, MINFI, COMITE, SP	X			0		
5	Collaboration avec des partenaires techniques ou financiers	18	Négociation avec de potentiels bailleurs de fonds en vue du financement d'activités spécifiques (divulgaration des bénéficiaires effectifs, divulgation des contrats, production des Rapports ITIE, divulgation systématique des informations ITIE, communication ITIE, etc.) du PTT 2023-2025 et l'équipement du Comité et du SP	Des partenaires financiers sont identifiés, des pistes de collaboration sont définies, des accords de financement sont signés	COMITE, SP, partenaires	X	X	X	0	0	0
		19	Négociation avec de potentiels partenaires techniques en vue de la réalisation d'activités spécifiques (divulgaration des bénéficiaires effectifs, divulgation des contrats, production des Rapports ITIE, divulgation systématique des informations ITIE, genre, communication ITIE, etc.) du PTT 2023-2025	Des accords de partenariat sont signés avec des partenaires techniques voire financiers (INS, Chambre des Comptes, SNI, CONAC, PNDP, AFEMIC, entreprises déclarantes du secteur public ou privé, etc.), sur la base de pistes de collaboration clairement définies et les activités afférentes sont menées conjointement	COMITE, SP, partenaires	X	X	X	0	0	0
Axe I.2 : Maîtrise du processus ITIE par les parties prenantes											
Objectif spécifique I.2 : Renforcer l'efficacité de la mise en œuvre de l'ITIE											
6	Participation aux ateliers, séminaires, conférences et autres événements de l'ITIE tant au niveau national qu'international	20	Participation aux conférences mondiales de l'ITIE	Le Comité participe aux conférences mondiales ITIE	COMITE, SP	X			10 000 000	0	0
		21	Participation aux assemblées générales de l'ITIE	Le Secrétaire Permanent participe aux assemblées générales ITIE	COMITE, SP						
		22	Participation aux conférences nationales et internationales sur le secteur extractif (Mining Indaba, etc.)	Le Comité et/ou le SP participent aux conférences nationales et internationales sur le secteur extractif	COMITE, SP	X	X	X	7 000 000	7 000 000	7 000 000
		23	Participation aux foires nationales voire internationales (SAGO, PROMOTE, etc.)	Le Comité et/ou son SP participent aux foires nationales et internationales	COMITE, SP	X	X	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7	Coopération avec les entités qui travaillent sur des thématiques en rapport avec la mise en œuvre de l'ITIE (Participation aux ateliers, séminaires, conférences et autres événements de l'ITIE tant au niveau national qu'international)	24	Participer aux événements organisés par le collège de l'administration auxquels le Comité et/ou le SP a été invité	Le Comité et/ou le SP participent aux événements organisés par le collège de l'Administration auxquels il a été invité; le site du Comité renseigne sur ces événements.	COMITE, SP	X	X	X	200 000	200 000	200 000
		25	Participer aux événements organisés par le collège des entreprises privées auxquels le Comité et/ou le SP a été invité	Le Comité et/ou le SP participe aux événements organisés par le collège des entreprises privées auxquels il a été invité; le site du Comité renseigne sur ces événements.	COMITE, SP	X	X	X	500 000	500 000	500 000
		26	Participer aux événements organisés par le collège de la société civile auxquels le Comité et/ou le SP a été invité	Le Comité et/ou le SP participent aux événements organisés par le collège de la société civile auxquels il a été invité; le site du Comité renseigne sur ces événements.	COMITE, SP	X	X	X	500 000	500 000	500 000
		27	Participation aux ateliers et séminaires, nationaux et internationaux, d'échange d'expériences organisés par des institutions partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE	Le Comité ou le SP participent aux ateliers et séminaires nationaux et internationaux en matière d'échange d'expérience; le site du Comité renseigne sur ces événements.	COMITE, SP	X	X	X	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8	Participation des collèges à la mise en œuvre et au suivi de la mise en œuvre	28	Participation des parties prenantes au processus d'élaboration du PTT 2023-2025 du Comité	Les différentes parties prenantes partagent leurs contributions dans le cadre du processus d'élaboration du PTT 2023-2025 Un PTT 2023-2025 consensuel est adopté par le Comité	SI ITIE, COMITE, SP, collèges	X			0	0	0
		29	Participation des différents collèges aux activités de sensibilisation et de communication sur l'ITIE	Les différents collèges participent aux activités de sensibilisation et de communication sur l'ITIE, notamment sur la base de la Stratégie Nationale de Communication du Comité	COMITE, SP, collèges	X	X	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		30	En fonction de leurs responsabilités respectives dans le cadre du rapportage ITIE, participation des différents collèges au processus de collecte des informations et de supervision de la production des Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024	Les différents collèges participent, selon leurs responsabilités, au processus de collecte des informations et de supervision de la production des Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024	COMITE, SP, collèges	X	X	X	0	0	0

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
		31	Participation des différents collèges à la formulation des propositions du Comité ITIE sur la réforme du cadre juridique et réglementaire du secteur extractif en lien avec la Norme ITIE	Les différents collèges contribuent à la formulation des propositions du Comité ITIE sur la réforme du cadre juridique et réglementaire du secteur extractif en lien avec la Norme ITIE, éventuellement en ayant recours à une expertise externe.	COMITE, SP, collèges	X	X	X	0	0	0
		32	Participation des différents collèges au processus de Validation prévu débiter le 1er octobre 2023	Les différents collèges prennent part, suivant le calendrier de la Validation, aux différents consultations prévues à cet effet, les différents collèges regroupés au sein du Comité, supervisent le processus de Validation	COMITE, SP		X		0	0	0
9	Renforcement des capacités des membres du Comité, des Points focaux et des personnels du SP	33	Renforcement des capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sur le thème "Genre" dans le secteur extractif au Cameroun, état des lieux et défis"	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur les problématiques liées au genre dans le cadre de l'ITIE	COMITE, SP, EXPERTS dont AFEMIC, SI ITITE	X			10 000 000	0	0
		34	Renforcement des capacités sur le remplissage des formulaires de collecte des données ITIE 2021, 2022 et 2023	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur le remplissage des formulaires de collecte de données ITIE 2021, 2022 et 2023	COMITE, SP, EXPERT/SI ITITE	X	X	X	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		35	Renforcement des capacités sur la gestion et l'utilisation du portail de données ouvertes du site du Comité	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur la gestion et l'utilisation du portail de données ouvertes du site du Comité, le portail des données ouvertes du Comité est actualisé en données	COMITE, SP, EXPERT/SI ITITE		X	X	0	5 000 000	5 000 000
		36	Renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources domestiques	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur la mobilisation des ressources domestiques	COMITE, SP, EXPERT/SI ITITE	X			5 000 000		
		37	Renforcement des capacités sur le rapportage assoupli ITIE	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur le rapportage ITIE assoupli	COMITE, SP, EXPERT/SI ITITE	X					
		38	Renforcement des capacités sur l'Intégration ITIE	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur l'Intégration ITIE	COMITE, SP, EXPERT/SI ITITE	X					
		39	Renforcement des capacités sur "Les contrats extractifs : Cas du contrat SINOSTEEL CAM"	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur l'analyse des contrats extractifs	DirMines/MINMIDT voire SI ITIE		X		0	5 000 000	
		40	Renforcement des capacités sur "La protection de l'environnement dans le cadre des activités du secteur extractif et la mise en œuvre de l'ITIE"	Les membres du Comité, les points focaux et personnels du Secrétariat Permanent sont capacités en matière de suivi des exigences de la Norme ITIE relatives à l'environnement	DirMines/MINMIDT, MINEPDED, entreprises extractives, experts		X		0	5 000 000	0
		41	Renforcement des capacités sur "La réforme du compte unique du trésor et les transferts infranationaux"	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et personnels du Secrétariat Permanent sont renforcées en matière de suivi des transferts infranationaux	DGTFCM/MINFI		X		0	5 000 000	0
		42	Renforcement des capacités sur "La transition énergétique au Cameroun, défis et perspectives"	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur la transition énergétique et les minéraux critiques	DirMines/MINMIDT, SNH	X			5 000 000	0	0
		43	Renforcement des capacités sur "La lutte contre la corruption et les flux financiers illicites dans le secteur extractif au Cameroun, quelle contribution pour l'ITIE"	L'état des lieux de la lutte contre la corruption dans le secteur extractif est fait. Les capacités des membres du Comité sont renforcées en matière de lutte contre la corruption dans le secteur extractif conformément à la Norme ITIE. Des perspectives en matière de lutte contre la corruption dans le secteur extractif au Cameroun sont envisagées/définies	CONAC, TI-C, experts dont l'ANIF	X			5 000 000	0	0
		44	Renforcement des capacités sur la transparence du commerce des matières premières	Les capacités des membres du Comité, des points focaux et des personnels du SP sont renforcées sur la transparence du commerce des matières premières. Le Comité procède à un meilleur suivi de la transparence du commerce des matières premières	SI ITIE	X			5 000 000	0	0
		45	Participation aux formations en ligne organisées par le SI ITIE	Les colléges participent aux formations en ligne organisées par le SI ITIE	SI ITIE, COMITE, SP	X	X	X	0	0	0

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
Axe I.3 : Gouvernance du GMP											
Objectif spécifique I.3 : Améliorer la transparence et l'équité au sein du Comité et du SP											
10	Suivi de la mise en œuvre de l'Initiative par le GMP	46	Organisation et tenue des sessions du Comité	Les sessions du Comité sont organisées et tenues, les résolutions et recommandations du Comité sont prises sur le suivi de la mise en œuvre de l'ITIE durant ces sessions	MINFI, MINMIDT, COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		47	Renforcement de la représentativité et de la participation du genre dans le Comité	La représentativité et la participation du genre dans les différents collèges du Comité sont renforcées	COMITE, collèges	X	X	0	0	0	0
		48	Suivi de la mise en œuvre des protocoles respectifs des collèges des entreprises privées et de la société civile	La mise en œuvre des protocoles des collèges des entreprises privées et de la société civile est actualisée par ces collèges, il est mis en œuvre et le Comité en fait le suivi	COMITE, collèges	X	X	X	0	0	0
		49	Suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du Comité	La mise en œuvre des résolutions et recommandations du Comité est suivie	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		50	Remplissage des formulaires sur l'"Engagement des parties prenantes" en 2022, 2023 et 2024	Les formulaires sur l'"Engagement des parties prenantes" sont renseignés	COMITE, SP, collèges	X	X	X	0	0	0
		51	Analyse du niveau d'engagement des parties prenantes sur la base des informations obtenues dans les formulaires renseignés	L'analyse du niveau d'engagement des parties prenantes sur la base des informations obtenues dans les formulaires renseignés est faite, des conclusions en sont tirées et des recommandations formulées	COMITE, SP, collèges	X	X	X	0	0	0
		52	Suivi de la mise en œuvre des recommandations tirées des formulaires "Engagement des parties prenantes" renseignés	La mise en œuvre des recommandations tirées des formulaires "Engagement des parties prenantes" renseignés est suivie	COMITE, SP, collèges		X	X	0	0	0
Ss TOTAL 1									457 700 000	260 700 000	199 700 000
Axe II : Transparence											
Objectif général : Améliorer la gouvernance et la redevabilité dans le secteur extractif											
Axe II.1 : Rapportage ITIE des exercices 2021, 2022 et 2023											
Objectif spécifique II.1 : Poursuivre la production et la publication des informations ITIE dans le format et les délais requis											
11	Production des Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024	53	Elaboration, examen et adoption des TdRs de l'AI pour la réalisation des Rapports ITIE des exercices 2021, 2022, 2023 voire 2024	Les TdR de l'AI pour la réalisation du Rapport ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024 sont élaborés, examinés et adoptés	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		54	Recrutement de l'AI pour la réalisation des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024 et 2025	Les offres techniques et financières de l'AI pour la réalisation des Rapports ITIE 2022, 2023 voire 2024 et 2025 sont validées, l'AI est recruté	MINFI, COMITE, SP		X	X	0	200 000 000	100 000 000
		55	Production des rapports d'étude de cadrage pour les Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024	Les rapports d'étude de cadrage pour les exercices 2021, 2022, 2023 voire 2024 sont produits	COMITE, SP, AI	X	X	X	0	0	0
		56	Production des Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024	Les Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024 sont produits	COMITE, SP, AI	X	X	X	0	0	0
		57	Publication des Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024	Les Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024 sont publiés	COMITE, SP, AI	X	X	X	33 000 000	33 000 000	33 000 000
		58	Elaboration et publication des formulaires de données résumées des Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024	Les formulaires des données résumées des Rapports ITIE 2021, 2022, 2023 voire 2024 sont élaborés, adoptés puis publiés	COMITE, SP, AI	X	X	X	0	0	0
Axe II.2 : Mise en œuvre des chantiers prioritaires de l'ITIE											
Objectif spécifique II.2 : Renforcer la transparence dans le secteur extractif											
		59	Organisation d'un Atelier national ITIE sur la divulgation des contrats	Les parties prenantes sont sensibilisées et leurs capacités renforcées. l'état des lieux de la divulgation des contrats est fait et des perspectives d'actions sont définies. Un débat public de haut niveau s'est tenu sur la divulgation des contrats au Cameroun	COMITE, SP		X		5 000 000	0	0
		60	Création de la base de données des contrats et licences extractifs octroyés, conclus ou modifiés à compter du 1er janvier 2021, sans oublier les appels d'offres afférents	La divulgation des contrats et licences octroyés, conclus ou modifiés à compter du 1er janvier 2021 ainsi que les appels d'offres afférents est faite à travers une base de données	MINMIDT, COMITE, SP		X	X	0	0	0

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
12	Mise en œuvre du Plan de divulgation des contrats	61	Publication des cadastres pétroliers et miniers mis à jour	Les informations mises à jour sur les permis (lieu, date d'attribution, superficie, ressources explorées ou exploitées, bénéficiaire effectif, durée de validité, etc.) sont publiées	MINMIDT, SNH, COMITE, SP		X		0	0	0
		62	Réalisation de l'état des lieux de la divulgation des contrats : analyse juridique, pratiques, défis et perspectives	Un état des lieux de la divulgation des contrats est réalisé. La feuille de route sur la divulgation des contrats est actualisée sur la base des conclusions de ladite étude	MINMIDT, SNH, COMITE, SP voire experts dont le SI ITIE		X		0	0	0
		63	Organisation de l'atelier de présentation et de validation de l'étude sur l'état des lieux de la divulgation des contrats	Un atelier de présentation et de validation du rapport d'étude sur l'état des lieux de la divulgation des contrats est organisé, avec la participation des différentes parties prenantes à la mise en œuvre de l'Exigence sur la divulgation des contrats.	MINMIDT, SNH, COMITE, SP voire experts dont le SI ITIE		X		0	5 000 000	0
		64	Edition et impression du rapport d'étude sur l'état des lieux de la divulgation des contrats	Le rapport d'étude sur l'état des lieux de la divulgation des contrats est édité, imprimé et mis à la disposition du public.	SP		X		0	5 000 000	0
13	Divulgation des bénéficiaires effectifs	65	Contribution à l'élaboration d'une stratégie nationale de divulgation des des bénéficiaires effectifs	Le Comité et/ou le SP participent à l'élaboration d'une stratégie nationale de divulgation des bénéficiaires effectifs	DGI/MINFI, COMITE, SP	X			0	0	0
		66	Contribution à l'élaboration et à la mise en place d'un cadre légal et réglementaire en vue de la divulgation des bénéficiaires effectifs du secteur extractif	Le Comité et/ou le SP participent à l'élaboration d'un cadre légal et réglementaire pour la divulgation des bénéficiaires effectifs couvrant le secteur extractif; ledit cadre est adopté et mis en place	DGI/MINFI, COMITE, SP,	X			0	0	0
		67	Propositions d'amélioration de la FDR pour la divulgation de la propriété effective suite à la participation de l'ITIE aux travaux du Comité Interministériel (CIM) chargé de la préparation de l'évaluation du Cameroun pour le compte du 2nd cycle d'examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, la divulgation à brève échéance des propriétaires effectifs, tous secteurs d'activité confondus, constitue un des chantiers majeurs de ce Comité)	Suite à la participation du Comité au cim en objet : * la FdR-PE du Comité est améliorée, * le Guide sur les bénéficiaires effectifs dans tous les secteurs d'activité est produit et sert de cadre de référence pour le Guide que le Comité élaborera pour le secteur extractif * Traitement des recommandations, relatives au secteur extractif, de l'évaluation du Cameroun pour le compte du 2nd cycle d'examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales	DGI/MINFI, COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		68	Suivi de la mise en place d'un registre des bénéficiaires effectifs au sein d'une administration compétente	Les informations du registre des bénéficiaires effectifs sont publiées et accessibles au public	DGI/MINFI, COMITE SP	X	X	X	0	0	0
14	Mise en œuvre de la politique d'intégration ITIE	69	Divulgation de données complémentaires sur les sites internet des entités déclarantes du secteur public ou du secteur privé	Des données complémentaires sont divulguées sur les sites internet des entités déclarantes du secteur public ou du secteur privé; cas de l'Espace ITIE de la SNH	COMITE, SP, ENTITES DECLARANTES	X	X	X	0	0	0
		70	Réalisation d'une étude sur la divulgation systématique	Une étude sur la divulgation systématique des données ITIE est réalisée	COMITE, SP, consultant	X			5 000 000	0	0
		71	Actualisation du portail des données ouvertes du site web du Comité	Le portail des données ITIE existant est amélioré afin qu'il soit accessible aux membres du Comité, aux points focaux ainsi qu'aux entreprises déclarantes	COMITE, SP, Gestionnaire du site		X		0	5 000 000	0
		72	Elaboration d'une politique pour l'intégration	Sur la base des recommandations de l'étude sur la divulgation systématique, une politique pour l'intégration est élaborée	COMITE, SP	X	X		5 000 000	5 000 000	0
		73	Mise en œuvre de la politique pour l'intégration	La politique pour l'intégration est mise en œuvre (une base de données est créée, des logiciels sont acquis, recrutement d'un gestionnaire de la base de données, ...)	COMITE, SP, ENTITES DECLARANTES, consultant		X	X	0	200 000 000	0
74			i. Chaque entité déclarante a créé un espace ITIE sur son site web	COMITE, SP,							

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
		74	Propositions pour le renforcement de la politique d'intégration	ii. Les entités déclarantes publient régulièrement dans la presse des données ITIE	ENTITES DECLARANTES		X	X		0	0
		75	Suivi-évaluation de la mise en œuvre de la politique d'Intégration	La base de données contribue à la collecte des données dans le cadre du rapportage ITIE, la stratégie nationale d'Intégration est suivie et évaluée régulièrement	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
15	Elaboration et mise en œuvre d'une feuille de route sur la transition énergétique au Cameroun	76	Réalisation d'une étude sur la transition énergétique au Cameroun	Une sensibilisation et un débat public sont menés sur les défis de la transition énergétique	COMITE, SP, DirMines/MINMIDT, DGTCFM/MINFI, SNH, experts	X			5 000 000	0	0
		77	Elaboration de la FdR-Transition Énergétique (FdR-TE) sur la base des conclusions et recommandations de l'étude sur la transition énergétique au Cameroun	Les principaux objectifs et axes de travail en matière de suivi de la transition énergétiques sont définis. Un plan de travail y relatif est élaboré	COMITE, SP, DirMines/MINMIDT, DGTCFM/MINFI, SNH, experts	X			5 000 000	0	0
		78	Mise en œuvre de la FDR-Transition Énergétique au Cameroun	Les activités de la feuille de route pour la transition énergétique au Cameroun sont implémentées et suivies par les différentes parties prenantes à la mise en œuvre de la Norme ITIE	COMITE, SP, DirMines/MINMIDT, DGTCFM/MINFI, SNH	X	X	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
16	Suivi du changement climatique et de la protection de l'environnement	79	Elaboration de la feuille de route sur le changement climatique au Cameroun (FdR-CC)	Les principaux objectifs et axes de travail en matière de suivi de la transition énergétique sont définis. Un plan de travail y relatif est élaboré	COMITE, SP	X			5 000 000	0	0
		80	Elaboration de la feuille de route sur la protection de l'environnement (FdR-Prot.Env)	Les principaux objectifs et axes de travail en matière de suivi de la protection de l'environnement sont définis. Un plan de travail y relatif est élaboré	COMITE, SP	X			5 000 000	0	0
		81	Mise en œuvre des FDR-CC et FdR-Prot.Env au Cameroun	Les activités de la feuille de route sur le changement climatique au Cameroun sont implémentées et suivies par les différentes parties prenantes à la mise en œuvre de la Norme ITIE ainsi qu'à son suivi	COMITE, SP	X	X	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17	Elaboration et mise en œuvre d'une feuille de route pour la transparence du commerce des matières premières stratégiques	82	Renforcement des capacités du Comité et du SP sur la transparence du commerce des matières premières stratégiques	Le Comité est sensibilisé sur les défis de la transparence du commerce des matières premières stratégiques ; un débat public est organisé sur cette thématique.	SI ITIE, COMITE, SP	X	X	X			
		83	Elaboration d'une feuille de route pour la transparence du commerce des matières premières stratégiques	Sur la base des recommandations issues du débat public, le Comité élabore une feuille de route sur la transparence du commerce des matières premières stratégiques.	COMITE, SP	X	X				
		84	Mise en œuvre de la feuille de route pour la transparence du commerce des matières premières stratégiques	Les activités de la feuille de route sur la transparence du commerce des matières premières stratégiques sont implémentées et suivies par les différentes parties prenantes à la mise en œuvre de la Norme ITIE	COMITE, SP		X	X		10 000 000	10 000 000
18	Réalisation des études sur d'autres chantiers prioritaires de l'ITIE	85	Réalisation d'une étude sur les dépenses sociales et environnementales ainsi que sur les impacts environnementaux dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l'EMASM	Une feuille de route pour la transparence des dépenses sociales et environnementales ainsi que les impacts environnementaux dans le cadre du suivi de l'artisanat minier, l'artisanat semi-mécanisé et la petite mine est élaborée puis mise en œuvre	COMITE, SP		X		0	5 000 000	0
		86	Promotion du genre dans le cadre de la mise en œuvre de l'ITIE, avec notamment la réalisation d'une étude d'impact de cette initiative	La représentativité du genre est renforcée au sein des structures de mise en œuvre.	COMITE, SP, collèges, partenaires	X	X	X	0	0	0
				L'accent est mis sur le genre dans le cadre des recrutements dans le secteur extractif;		X	X	X			
				Le genre est pris en compte dans la définition des cibles prioritaires pour la communication et la sensibilisation ITIE,		X	X	X			
Une étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur le genre est réalisée, éventuellement en partenariat avec AFEMIC et le Groupe de travail "Genre" des OSC membres de la plateforme de la société civile active dans le secteur extractif. Merci		X									

Axe II.3 : Contribution aux réformes du secteur public en liaison au secteur extractif

Objectif spécifique II.3 : Participer à l'amélioration du cadre légal et réglementaire du secteur extractif

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts			
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	
19	Contribution à l'élaboration des textes d'application des Codes minier et pétrolier	87	Formulation de propositions pour l'élaboration des textes d'application du Code minier, en lien avec la Norme ITIE les transferts infranationaux	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives aux transferts infranationaux sont formulées et adressées au PM chef du gouvernement	COMITE, SP	X	X		0	0	0	
		88	Formulation de propositions de modalités d'application des dispositions relatives aux dépenses et impacts environnementaux	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives aux dépenses et impacts environnementaux sont formulées et adressées au PM chef du gouvernement	COMITE, SP	X	X		0	0	0	
		89	Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives au contenu local	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives au contenu local sont formulées et adressées au PM chef du gouvernement	COMITE, SP	X	X		0	0	0	
		90	Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la convention minière type	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la convention minière type sont formulées et adressées	COMITE, SP	X			0	0	0	
20	Contribution à l'élaboration des cadres légal et réglementaire sur la propriété effective ainsi que d'un guide spécifique au secteur extractif	91	Participation à la formulation des propositions des dispositions légales sur la propriété effective et de modalités d'application desdites dispositions en collaboration avec le Comité interministériel mis sur pied à cet effet par le MINFI à la DGI	Avec la participation du Comité au Comité Interministériel sur la PE, un guide sur la PE est élaboré et publié. Le Comité élabore un guide sur la PE spécifique au secteur extractif. L'intégration dans la prochaine Loi de Finances de dispositions sur la propriété effective.	COMITE, SP		X		0	0	0	
			Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la divulgation des contrats	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la divulgation des contrats sont formulées		COMITE, SP		X		0	0	0
			Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la convention minière type	Le Comité participe à la formulation des propositions des modalités d'application de la convention minière type telle que prévue dans le Code minier de 2016. Ses propositions sont transmises au PM, Chef du Gouvernement.		COMITE, SP		X		0	0	0
21	Contribution à l'élaboration des textes d'application du Code de transparence (2018)	92	Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la divulgation des contrats	Des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la divulgation des contrats sont formulées	COMITE, SP		X		0	0	0	
		93	Formulation des propositions de modalités d'application des dispositions relatives à la convention minière type	Le Comité participe à la formulation des propositions des modalités d'application de la convention minière type telle que prévue dans le Code minier de 2016. Ses propositions sont transmises au PM, Chef du Gouvernement.	COMITE, SP		X		0	0	0	
22	Contribution au renforcement du cadre légal et réglementaire pour la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites (FFI)	94	Formulation des propositions d'articles pour un dispositif légal en matière de lutte contre la corruption et les flux financiers illicites (FFI)	Le Comité participe à la formulation d'articles pouvant être pris en compte dans un cadre légal pour la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites (FFI)	MINFI, COMITE, DGI/MINFI, CONAC, ANIF		X		0	0	0	
Axe II.4 : Suivi-évaluation de la transparence du secteur extractif												
Objectif spécifique II.4 : Garantir l'atteinte des objectifs de transparence durant la période 2023 - 2025												
23	Suivi de l'état de mise en œuvre des recommandations AI	95	Mise en œuvre des recommandations de l'AI	Publication du cadastre pétrolier, suivi des réformes juridiques identifiées, etc.	COMITE	X	X	X	0	0	0	
24	Suivi de la transparence de 2023 à 2024	96	Remplissage des formulaires sur la "Transparence" en 2022, 2023 et 2024	Les formulaires sur la "Transparence" pour le compte des exercices 2022 (compris dans le périmètre de la Validation), 2023 et 2024 sont renseignés	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0	
25	Evaluation de la transparence de 2023 à 2025	97	Analyse des informations obtenues des formulaires renseignés de "Transparence" pour le compte des périodes 2022, 2023 et 2024	Les formulaires sur la "Transparence" sont remplis pour le compte des années 2022 (compris dans le périmètre de la Validation), 2023 et 2024	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0	
		98	Suivi de la mise en œuvre des recommandations tirées des formulaires "Transparence" renseignés	La mise en œuvre des recommandations tirées des formulaires "Transparence" renseignés est suivie	COMITE, SP		X	X	0	0	0	
Ss TOTAL 2									78 000 000	478 000 000	153 000 000	
Axe III : Résultats et impact												
Objectif général : Améliorer l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur les réformes du secteur extractif et dans l'espace civique en matière de redevabilité												
Axe III.1 : Promouvoir l'ITIE comme outil de transparence qui facilite l'accès aux données ITIE fiables, en rendant compte de l'état de la gouvernance des secteurs pétrolier, gazier et minier tout en contribuant au débat sur de ladite gouvernance pour que les ressources extractives profitent aux populations camerounaises.												
Objectif spécifique III.1.1: Renforcer l'implication des principaux Collèges chargés de communiquer au regard de la Norme ITIE												
26	Assurance de la participation des différents collèges à la planification, la mise à jour,	99	Elaboration d'un plan de communication triennal 2023-2025 et des Plans de communication annuels 2023, 2024, 2025	Les contributions des différents collèges sont autant que faire se peut, prises en compte dans le plan de communication et celui-ci ajusté chaque année et est publié sur le site web du Comité ITIE	COMITE, SP, collèges	X	X	X	0	0	0	

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
20	ainsi qu'au suivi-évaluation du plan de communication de la période de référence	100	Suivi-évaluation du plan de communication annuel dans le RAA 2022, 2023, 2024	Le suivi-évaluation est réalisé dans le RAA 2022, 2023, 2024	COMITE, SP, collègues	X	X	X	0	0	0
27	Participation active à la sensibilisation/communication ITIE des entités publiques et privées impliquées dans le processus	101	Emission des courriers en direction des entreprises extractives, des administrations pour une sensibilisation à l'ITIE	Les courriers sont émis et les réponses sont reçues au niveau du Secrétariat Permanent	MINFI ou MINMIDT, SP	X	X	X	0	0	0
		102	Programmation et tenue d'une activité de sensibilisation sur le site d'exploitation ou le siège d'une entité publique ou privée intéressée au processus ITIE au Cameroun	Ladite activité est planifiée et organisée au siège ou sur le site d'exploitation de l'entité saisie	MINFI ou MINMIDT, SP, entités déclarantes	X	X	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Objectif spécifique III.1.2: Accroître la notoriété et la visibilité de l'ITIE au Cameroun											
28	Accroissement des niveaux de connaissance et de compréhension de l'ITIE et de la gouvernance du secteur extractif	103	Organisation des ateliers de présentation au public des Rapports ITIE	Le Rapport ITIE est publié et le débat promu	COMITE, SP	X	X	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		104	Elaboration, adoption et implémentation d'un Plan de communication spécial Validation	Un Plan de communication prenant en compte les mesures correctives relatives au débat public est adopté dans le cadre de la préparation de la prochaine Validation. Les activités dudit Plan sont réalisées	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		105	Conception et production d'un film sur les acquis et avancées de l'ITIE au Cameroun et par suite campagne dans les médias à fort taux d'audience	Un film sur les acquis et les avancées de l'ITIE est diffusé sur les médias à fort taux d'audience et en ligne	COMITE, SP, prestataires		X	X	0	2 000 000	2 000 000
		106	Production des micro capsules sur l'ITIE (ANG/FR)	Les micro capsules audio /vidéo sur l'ITIE sont produit et diffusé dans les médias à fort taux d'audience et/ou en ligne	COMITE, SP, prestataires		X	X	0	500 000	500 000
		107	Hébergement et animation du site internet et des réseaux sociaux propres au Comité ITIE et migration vers une communication digitale	Site internet hébergé, animé à travers la mise à jour des informations	SP	X	X	X	500 000	500 000	500 000
		108	Ouverture des fenêtres dédiés aux Collèges sur le site internet du Comité	Les activités menées par les différents collègues sont rapportées dans ces fenêtres dédiées sont ouvertes sur le site internet du Comité ITIE	SP	X	X	X	0	0	0
		109	Monitoring de la presse nationale	Le monitoring de la presse est effectif et les articles portant sur l'ITIE en sont extraits puis traités	SP	X	X	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		110	Participation au SAGO et/ou PROMOTE et/ou toutes autres foires de même nature	Le Comité ITIE participe aux Salons/foires et les informations ITIE sont disséminées auprès du grand public	SP+ Collèges	X	X	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		111	Collaboration avec les Cellules de communication MINFI et MINMIDT	La collaboration entre les cellules de communication est effective	SP+Cellules concernées	X	X	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Objectif spécifique III.1.3: Renforcer l'utilisation des informations ITIE par les publics cibles pour animer le débat public sur la gouvernance des ressources extractives											
29	Utilisation des informations ITIE pour renforcer le débat public sur la gouvernance du secteur extractif	112	Conception et production des supports de communication en ligne et en supports papier (rapport simplifié, rapports thématiques, newsletter, note d'analyse, flyers, etc.) et gadgets	Les supports de communication sont conçus, traduits en langue anglaise et publiés sur le site internet du Comité. Les gadgets sont produits et disponibles à temps pour mener à bien les activités du Comité ITIE	SP	X	X	X	10 000 000	20 000 000	20 000 000
		113	Organisation des "Journées ITIE"	Les informations ITIE sont disséminées auprès des publics-cibles (journalistes, parlementaires, entreprises privées, administrations, OSCs) et ceux-ci sont formés à l'utilisation des informations ITIE et le dialogue sur la gouvernance extractif est effectif	SP		X	X	0	1 000 000	1 000 000
		114	Présentation des derniers Rapports ITIE aux parlementaires	Les parlementaires sont éduqués sur les Rapports ITIE et les utilisent dans le cadre de leurs missions et du débat sur la gouvernance extractive	SP		X	X	0	10 000 000	10 000 000
		115	Sensibilisation des femmes et des autres publics cibles spécifiques à la gouvernance extractive et à l'ITIE	Les femmes sont éduquées sur la gouvernance extractive et sur les données ITIE	SP	X	X	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
		116	Dissémination des Rapports ITIE et vulgarisation du plan de travail vers les populations des localités riveraines pour une prise de conscience	Les populations riveraines sont éduquées sur les données ITIE	SP, collègues		X	X	0	5 000 000	5 000 000
		117	Organisation des cycles de conférence dans les universités et grandes écoles et signature des conventions de partenariats	Les étudiants sont éduqués sur les données ITIE pour leur utilisation dans les mémoires et thèses	SP, collègues, experts	X		X	5 000 000	0	5 000 000

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
		118	Organisation des débats TV ou en ligne sur les thématiques de gouvernance du secteur extractif	Les débats en lignes sont organisés	SP, collègues, experts	X	X	X	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Axe III.2 : Suivi des recommandations issues de la mise en œuvre											
Objectif spécifique III.2 : S'assurer de la prise en compte des leçons tirées de la mise en œuvre											
30	Implémentation des recommandations tirées de la mise en œuvre	119	Mise en œuvre des recommandations et résolutions du Comité	La mise en œuvre des recommandations et résolutions du Comité est faite	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		120	Mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Engagement des parties prenantes"	La mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Engagement des parties prenantes" est faite	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		121	Mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Transparence"	La mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Transparence" est faite	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		122	Mise en œuvre des recommandations des études diagnostiques sur les thématiques prioritaires	La mise en œuvre des recommandations des études diagnostiques sur les thématiques prioritaires est faite	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		123	Mise en œuvre des recommandations des différentes études d'impacts	La mise en œuvre des recommandations des différentes études d'impacts est faite	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		124	Mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Résultats et impact"	La mise en œuvre des recommandations issues du remplissage du formulaire "Résultats et impact" est faite	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		125	Mise en œuvre des mesures correctives issues des Validations	La mise en œuvre des mesures correctives issues des Validations est faite	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
Axe III.3 : Suivi des résultats et impact de la mise en œuvre au cours de la période de référence											
Objectif spécifique III.3.1 : Capitaliser les résultats et impacts obtenus de la mise en œuvre depuis l'adhésion du Cameroun à l'Initiative											
31	Examen des impacts de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun depuis son adhésion à l'Initiative	126	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur la lutte contre la corruption	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE dans la lutte contre la corruption est réalisée	COMITE, SP		X		0	5 000 000	0
		127	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur la mobilisation des ressources domestiques,	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE dans la mobilisation des ressources domestiques est réalisée	COMITE, SP			X	0	0	5 000 000
		128	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur la perception des populations et sur le développement local	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur la perception de l'ITIE par les populations locales et sur le développement local est réalisée	COMITE, SP		X		0	5 000 000	0
		129	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur l'attractivité des investissements	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur l'attractivité des investissements est réalisée	COMITE, SP			X	0	0	5 000 000
		130	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur la protection de l'environnement	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur la protection de l'environnement est réalisée	COMITE, SP		X		0	5 000 000	0
		131	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur le débat public au sein de l'espace civique	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur le débat public au sein de l'espace civique est réalisée	COMITE, SP		X		0	5 000 000	0
		132	Réalisation de l'étude d'impact de la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sur les réformes et les politiques publiques	L'étude sur l'impact de la mise en œuvre de l'ITIE sur les réformes et politiques publiques est réalisée	COMITE, SP			X	0	0	5 000 000
		133	Réalisation de l'étude d'impact sur le renforcement des capacités des administrations sur la transparence	L'étude d'impact sur le renforcement des capacités des administrations sur la transparence est réalisée	COMITE, SP			X	0	0	5 000 000
32	Suivi des recommandations tirées de l'examen de la mise en œuvre de l'Initiative (Suivi de la mise en œuvre des recommandations des études de base, études d'impacts, Validations)	134	Suivi de la mise en œuvre des recommandations des différentes études de base (ou diagnostique) des thématiques prioritaires	Les recommandations des études de base (ou diagnostique) des thématiques prioritaires du secteur extractif sont mises en œuvre en vue de la préparation de la prochaine Validation	COMITE, SP		X	X	0	0	0
		135	Suivi de la mise en œuvre des recommandations des études d'impacts sur la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun	Les recommandations des différentes études d'impact sur la mise en œuvre de l'ITIE au Cameroun sont suivies en vue de la préparation de la prochaine Validation	COMITE, SP		X	X	0	0	0
		136	Suivi de la mise en œuvre des recommandations des Validations de 2021 et 2023 (à venir)	Les mesures correctives de la Validation de 2021 non encore implémentées et/ou encore et celles à venir de 2023 sont mises en œuvre	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
Objectif spécifique III.3.2 : Assurer le suivi des résultats et impact de la mise en œuvre durant la période de référence du Plan de Travail Triennal											
		137	Remplissage des formulaires sur les "Résultats et impact" pour le compte des années 2022, 2023 et 2024	Les formulaires "Résultats et impact de la mise en œuvre de l'ITIE" pour le compte des années 2022, 2023 et 2024 sont renseignés	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0

N°	Activités	N°	Sous-activités	Résultat	Partie responsable	Calendrier de mise en œuvre			Coûts		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
33	Suivi des résultats et impacts de la mise en œuvre de l'ITIE de 2022 à 2024	138	Analyse des résultats obtenus du renseignement des formulaires "Résultats et impact de la mise en œuvre" pour le compte de 2022, 2023 et 2024	Lesdites analyses sont faites, des conclusions sont tirées et des recommandations formulées à cet effet	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		139	Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite de l'analyse des formulaires "Résultats et impact" renseignés	la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite de l'analyse des formulaires "Résultats et impact" renseignés est suivie	COMITE, SP		X	X	0	0	0
Axe III.4 : Plan de travail											
Objectif spécifique III.4 : Elaboration, mise en œuvre et suivi-évaluation de la mise en œuvre du PTT											
34	Suivi-évaluation du niveau de mise en œuvre du PTT 2023 - 2025	140	Suivi du niveau de mise en œuvre du PTT 2023-2025, ensemble avec ses différentes annexes (Politique d'Intégration ITIE, Feuille de Route sur les bénéficiaires effectifs, le changement climatique, la transition énergétique, la protection de l'environnement, Rapport sur la divulgation des contrats, Stratégie Nationale de Communication, Plan de mise en œuvre des mesures correctives, Plan de mise en œuvre des recommandations de l'AI, état de mise en œuvre des résolutions et recommandations du Comité, etc.)	Un suivi du niveau de mise en œuvre du PTT 2023-2025 est fait	COMITE, SP	X	X	X	0	0	0
		141	Ajustement du plan de travail annuel	Le plan de travail annuel est ajusté sur la base des : i. leçons apprises l'année précédente notamment à la lumière des rapports d'analyse des formulaires sur l'"Engagement des parties, prenantes", la "Transparence" et les "Résultats et impact"; ii. priorités nationales ; iii. recommandations des rapports d'étude thématique et d'étude d'impact ; iv. recommandation pour la prochaine Validation	COMITE, SP		X	X		0	0
35	Elaboration du Plan de Travail Triennal 2026 - 2028 budgétisé (PTT 2026-2028)	142	Elaboration, examen et adoption du PTT 2026-2028 budgétisé suivant les recommandations de la Note d'Orientation y relative	Le plan de travail 2026-2028 est élaboré suivant les recommandations formulées par le SI ITIE au travers de la Note d'orientation y relative ainsi que les recommandations formulées au terme de l'atelier de renforcement des capacités sur le Plan de travail. Le PTT 2026-2028 est examiné puis adopté	COMITE, SP, SI ITIE			X	0	0	0
Ss TOTAL 3									42 500 000	86 000 000	91 000 000
IMPREVUS									10 000 000	10 000 000	10 000 000
TOTAL GENERAL 1 + 2 + 3									588 200 000	834 700 000	453 700 000

1 876 600 000

Liste d'abréviation :

AI : Administrateur
Indépendant
ANG : Anglais
FR : Français
DGTFCM : Direction Générale du Trésor, de la Coopération
EMASM : Exploitation Minière Artisanale et Semi-Mécanisée
ITIE : Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives
MINFI : Ministère des Finances
MINMIDT : Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique
OSC : Organisation de la Société Civile
RAF : Responsable Administratif et Financier
FFI : flux financiers illicites

SNC : Stratégie Nationale de Communication
SNH : Société Nationale des Hydrocarbures
SONAMINES : Société Nationale des Mines
SP : Secrétariat Permanent
PTT : Plan de Travail Triennal